

01_2010APREN - Calendari execució

Ordre	Fase	Previsió	
		DATAINI	DATAFIN
1	Convocatòria	25/02/2010	25/02/2010
2	Publicació	26/02/2010	26/02/2010
3	Formalització	01/03/2010	31/03/2010
4	Esmena	01/04/2010	10/04/2010
5	Avaluació	01/04/2010	30/04/2010
6	Selecció	01/05/2010	31/05/2010
7	Proposta de resolució	01/06/2010	30/06/2010
8	Concessió / Denegació	30/06/2010	30/06/2010
9	Acceptació	01/07/2010	15/07/2010
10	Desenvolupament 1a fase	01/01/2010	31/12/2010
11	Pagament 40%	16/07/2010	31/07/2010
12	Presentació CE	01/01/2010	31/12/2010
13	Resolució CE	01/01/2011	30/06/2011
14	Certificació 40%	01/01/2011	31/01/2011
15	Valoració CE positiva	01/01/2011	30/06/2011
16	Desenvolupament 2a fase	01/01/2011	31/12/2011
17	Pagament 60% cas CE positiva	01/01/2011	30/06/2011
18	Certificació 60%	01/01/2012	31/01/2012

Notes: CE - Convocatòria externa