

**2018EQUIP - Calendari *provisional* d'execució**

<b>Ordre</b>	<b>Fase</b>	<b>Data inici</b>	<b>Data fi</b>
1	Resolució de convocatòria	13/02/2018	13/02/2018
2	Publicació de convocatòria	26/02/2018	26/02/2018
3	Formalització de sol·licituds	26/02/2018	11/05/2018
4	Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses	25/05/2018	25/05/2018
5	Esmena de sol·licituds	25/05/2018	08/06/2018
6	Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses	13/06/2018	13/06/2018
7	Avaluació de sol·licituds	13/06/2018	04/07/2018
8	Selecció de sol·licituds	06/07/2018	06/07/2018
9	Proposta de concessió provisional	09/07/2018	09/07/2018
10	Acceptació / Renúncia / Al·legacions	09/07/2018	23/07/2018
11	Proposta de concessió definitiva	25/07/2018	25/07/2018
12	Resolució de concessió	25/07/2018	25/07/2018
13	Pagament	25/07/2018	30/09/2018
14	Desenvolupament	01/01/2018	30/06/2019
15	Avaluació del programa	01/07/2019	31/12/2019
16	Certificació científica/econòmica	01/07/2019	30/09/2019

<b>Pressupost de l'actuació 2018EQUIP</b>	<b>460.000,00 €</b>
---	---------------------