

2011BPIF URV-CTQC - Calendari d'execució

Ordre	Fase	Data inici	Data fi
1	Elaboració	15/02/2011	06/07/2011
2	Aprovació de convocatòria	07/07/2011	07/07/2011
3	Publicació convocatòria	15/07/2011	15/07/2011
4	Presentació de sol·licituds	18/07/2011	09/09/2011
5	Esmena	12/09/2011	21/09/2011
6	Avaluació de sol·licituds	19/09/2011	23/09/2011
7	Selecció	19/09/2011	23/09/2011
8	Proposta de concessió	26/09/2011	30/09/2011
9	Concessió	30/09/2011	30/09/2011
10	Acceptació/Inici	01/10/2011	07/10/2011
11	Avaluació de participació	01/10/2011	31/10/2011
12	Execució 1a anualitat	01/10/2011	30/09/2012
13	Pagament d'ajuts	21/10/2011	21/09/2012
14	Informe de seguiment	01/05/2012	15/06/2012
15	Execució 2a anualitat	01/10/2012	30/09/2013
16	Pagament d'ajuts	21/10/2012	21/09/2013
17	Informe de seguiment	01/05/2013	15/06/2013
18	Execució 3a anualitat	01/10/2013	30/09/2014
19	Pagament d'ajuts	21/10/2013	21/10//2014
20	Informe de seguiment	01/05/2014	15/06/2014
21	Execució 4a anualitat	01/10/2014	30/09/2015
22	Pagament d'ajuts	21/10/2014	21/09/2015
23	Informe final	01/10/2015	31/10/2015