

2011LINE - 2a edició - Calendari d'execució

Ordre	Fase	Data inici	Data fi
1.	Convocatòria	17/10/2011	17/10/2011
2.	Publicació	18/10/2011	18/10/2011
3.	Formalització	19/10/2011	08/11/2011
4.	Esmena	09/11/2011	19/11/2011
5.	Avaluació sol·licituds	21/11/2011	11/12/2011
6.	Selecció	21/11/2011	11/12/2011
7.	Proposta de resolució	12/12/2011	14/12/2011
8.	Concessió / Denegació	15/12/2011	15/12/2011
9.	Acceptació	16/12/2011	31/12/2011
10.	Avaluació programa: participació	01/01/2012	31/01/2012
11.	Desenvolupament	01/01/2012	31/12/2012
12.	Pagament 60%	01/01/2012	16/01/2012
13.1	Informe de seguiment	01/06/2012	30/06/2012
13.2.	Concessió externa	01/01/2012	30/09/2012
13.2.1.	Informe de seguiment	01/01/2012	30/09/2012
13.2.2.	Pagament 40%	01/01/2012	30/09/2012
14.	Informe final (científic i econòmic)	01/01/2013	31/01/2013
15.	Exposició oral	01/02/2013	28/02/2013
16.	Avaluació programa: resultats científics i execució econòmica	01/02/2013	28/02/2013

Pressupost de l'actuació LINE2011 - 2a edició		36.000,00
Banco Santander	18.000,00	
Departament d'Economia i Coneixement	18.000,00	