

LINE2014 - Calendari d'execució

Ordre	Fase	Data inici	Data fi
1.	Resolució de convocatòria	28/02/2014	28/02/2014
2.	Publicació de convocatòria	12/03/2014	12/03/2014
3.	Formalització de sol·licituds	12/03/2014	02/04/2014
4.	Esmena de sol·licituds	03/04/2014	14/04/2014
5.	Avaluació sol·licituds	01/04/2014	30/04/2014
6.	Selecció de sol·licituds	01/05/2014	31/05/2014
7.	Proposta de concessió provisional	02/06/2014	02/06/2014
8.	Acceptació / Renúncia / Al·legacions	03/06/2014	13/06/2014
9.	Proposta de concessió definitiva	16/06/2014	16/06/2014
10.	Acceptació / Renúncia	17/06/2014	27/06/2014
11.	Resolució de concessió	30/06/2014	14/07/2014
12.	Pagament 60%	15/07/2014	31/07/2014
13.	Avaluació del programa: participació	01/07/2014	31/07/2014
14.	Desenvolupament	01/07/2014	31/12/2015
15.1	Informe de seguiment	01/07/2015	31/07/2015
15.2.	Concessió externa	01/01/2015	30/09/2015
15.2.1.	Informe de seguiment	01/01/2015	30/09/2015
15.2.2.	Pagament 40%	01/01/2015	30/09/2015
16.	Informe final (científic i econòmic)	01/01/2016	31/01/2016
17.	Exposició oral	01/02/2016	28/02/2016
18.	Avaluació del programa: resultats científics i execució econòmica	01/02/2016	28/02/2016

Pressupost de l'actuació LINE2014	60.000,00	Orgànica
Banco Santander	30.000,00	7300193
Departament d'Economia i Coneixement	30.000,00	7300112

Nota: Aquest calendari d'execució és provisional i està sotmès a canvis, que seran publicats a la pàgina web de l'actuació i notificats de manera adient a través del correu electrònic