

Calendari provisional R2B2010

Ordre	Fase	DATAINI	DATAFIN
1	Convocatòria	18/02/2010	18/02/2010
2	Publicació	19/02/2010	19/02/2010
3	Formalització	20/02/2010	30/09/2010
4	Esmena	01/10/2010	10/10/2010
5	Avaluació	11/10/2010	20/10/2010
6	Proposta de resolució	21/10/2010	30/10/2010
7	Resolució	31/10/2010	31/10/2010
8	Acceptació	01/11/2010	15/11/2010
9	Avaluació programa	01/11/2010	30/11/2010
10	Pagament 80	16/11/2010	30/11/2010
11	Desenvolupament	01/11/2010	31/10/2011
12	Certificació científica/econòmica	01/11/2011	30/11/2011
13	Pagament 20	01/12/2011	15/12/2011

Pressupost de l'actuació R2B2010	60.000,00	
URV		40.000,00
Consell Social URV		20.000,00