

2018R2B - Calendari provisional d'execució

Ordre	Fase	Data inici	Data fi
1	Resolució de convocatòria	13/02/2018	13/02/2018
2	Publicació de convocatòria	26/02/2018	26/02/2018
3	Formalització de sol·licituds	26/02/2018	28/09/2018
4	Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses	05/10/2018	05/10/2018
5	Esmena de sol·licituds	05/10/2018	22/10/2018
6	Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses	24/10/2018	24/10/2018
7	Avaluació de sol·licituds	25/10/2018	23/11/2018
8	Selecció de sol·licituds	26/11/2018	26/11/2018
9	Proposta de concessió provisional	28/11/2018	28/11/2018
10	Acceptació / Renúncia / Al·legacions	28/11/2018	13/12/2018
11	Proposta de concessió definitiva	17/12/2018	17/12/2018
12	Resolució de concessió	18/12/2018	18/12/2018
13	Pagament	02/01/2019	31/01/2019
14	Desenvolupament	02/01/2019	31/12/2019
15	Avaluació del programa	02/01/2019	31/12/2019
16	Certificació científica/econòmica	02/01/2020	31/03/2020

Pressupost de l'actuació R2B2018	40.000,00	Orgànica
Universitat Rovira i Virgili	30.000,00	7300176
Consell Social URV	10.000,00	

Nota: Aquest calendari d'execució és provisional i està sotmès a canvis, que seran publicats a la pàgina web de l'actuació