

## 2011BRDI - Calendari execució

<b>Ordre</b>	<b>Fase</b>	<b>Data inici</b>	<b>Data fi</b>
1.	Elaboració	31/03/2011	14/04/2011
2.	Convocatòria	15/04/2011	15/04/2011
3.	Publicació	30/04/2011	30/04/2011
4.	Formalització / Informe de seguiment	01/05/2011	15/06/2011
5.	Esmena	16/06/2011	25/06/2011
6.	Avaluació sol·licituds	16/06/2011	25/06/2011
7.	Selecció	16/06/2011	25/06/2011
8.	Proposta de concessió	26/06/2011	30/06/2011
9.	Concessió / Renovació	30/06/2011	30/06/2011
10.	Acceptació	01/07/2011	15/07/2011
11.	Avaluació participació		
12.	Execució	01/09/2011	31/08/2012
13.	Pagament	21/09/2011	21/08/2012
14.	Informe de seguiment		
15.	Concessió externa		
16.	Informe de seguiment		
17.	Pagament 2		
18.	Informe final	01/05/2012	15/06/2012
19.	Exposició oral		
20.	Avaluació programa	01/09/2012	30/09/2012