

2011BPIF URV-FCT - 3a edició - Calendari d'execució

Ordre	Fase	Data inici	Data fi
1	Elaboració	01/10/2011	14/10/2011
2	Aprovació de convocatòria	17/10/2011	17/10/2011
3	Publicació convocatòria	18/10/2011	18/10/2011
4	Presentació de sol·licituds	19/10/2011	25/11/2011
5	Esmena	28/11/2011	05/12/2011
6	Avaluació de sol·licituds	05/12/2011	13/12/2011
7	Selecció	05/12/2011	13/12/2011
8	Proposta de concessió	14/12/2011	16/12/2011
9	Concessió	16/12/2011	16/12/2011
10	Acceptació/Inici	19/12/2011	30/12/2011
11	Avaluació de participació		
12	Execució 1a anualitat	01/01/2012	31/12/2012
13	Pagament d'ajuts	21/01/2012	21/12/2012
14	Informe de seguiment	01/09/2012	15/10/2012
15	Execució 2a anualitat	01/01/2013	31/12/2013
16	Pagament d'ajuts	21/01/2013	21/12/2013
17	Informe de seguiment	01/09/2013	15/10/2013
18	Execució 3a anualitat	01/01/2014	31/12/2014
19	Pagament d'ajuts	21/01/2014	21/12/2014
20	Informe de seguiment	01/09/2014	15/10/2014
21	Execució 4a anualitat	01/01/2015	31/12/2015
22	Pagament d'ajuts	21/01/2015	21/12/2015
23	Informe final	01/01/2016	31/01/2016