

LINE2012 - Calendari provisional

Ordre	Fase	Data inici	Data fi
1.	Resolució de convocatòria	20/02/2012	20/02/2012
2.	Publicació de convocatòria	27/04/2012	27/04/2012
3.	Formalització de sol·licituds	30/04/2012	18/05/2012
4.	Esmena de sol·licituds	21/05/2012	01/06/2012
5.	Avaluació sol·licituds	21/05/2012	29/05/2012
6.	Selecció de sol·licituds	30/05/2012	07/06/2012
7.	Proposta de concessió provisional	08/06/2012	08/06/2012
8.	Acceptació / Renúncia / Al·legacions	09/06/2012	20/06/2012
9.	Proposta de concessió definitiva	22/06/2012	22/06/2012
10.	Acceptació / Renúncia	23/06/2012	04/07/2012
11.	Resolució de concessió	09/07/2012	13/07/2012
12.	Pagament 60%	16/07/2012	31/07/2012
13.	Avaluació del programa: participació	01/07/2012	31/07/2012
14.	Desenvolupament	01/07/2012	31/12/2013
15.1	Informe de seguiment	01/06/2013	30/06/2013
15.2.	Concessió externa	01/01/2013	30/09/2013
15.2.1.	Informe de seguiment	01/01/2013	30/09/2013
15.2.2.	Pagament 40%	01/01/2013	30/09/2013
16.	Informe final (científic i econòmic)	01/01/2014	31/01/2014
17.	Exposició oral	01/02/2014	28/02/2014
18.	Avaluació del programa: resultats científics i execució econòmica	01/02/2014	28/02/2014

Pressupost de l'actuació LINE2012		60.000,00
Banco Santander	30.000,00	
Departament d'Economia i Coneixement	30.000,00	