

## LINE2013 - Calendari provisional

Ordre	Fase	Data inici	Data fi
1.	Resolució de convocatòria	23/04/2013	23/04/2013
2.	Publicació de convocatòria	29/04/2013	29/04/2013
3.	Formalització de sol·licituds	30/04/2013	17/05/2013
4.	Esmena de sol·licituds	20/05/2013	30/05/2013
5.	Avaluació sol·licituds	20/05/2013	24/05/2013
6.	Selecció de sol·licituds	27/05/2013	31/05/2013
7.	Proposta de concessió provisional	03/06/2013	03/06/2013
8.	Acceptació / Renúncia / Al·legacions	04/06/2013	14/06/2013
9.	Proposta de concessió definitiva	17/06/2013	17/06/2013
10.	Acceptació / Renúncia	18/06/2013	29/06/2013
11.	Resolució de concessió	08/07/2013	12/07/2013
12.	Pagament 60%	15/07/2013	31/07/2013
13.	Avaluació del programa: participació	01/07/2013	31/07/2013
14.	Desenvolupament	01/07/2013	31/12/2014
15.1	Informe de seguiment	01/07/2014	31/07/2014
15.2.	Concessió externa	01/01/2014	30/09/2014
15.2.1.	Informe de seguiment	01/01/2014	30/09/2014
15.2.2.	Pagament 40%	01/01/2014	30/09/2014
16.	Informe final (científic i econòmic)	01/01/2015	31/01/2015
17.	Exposició oral	01/02/2015	28/02/2015
18.	Avaluació del programa: resultats científics i execució econòmica	01/02/2015	28/02/2015

<b>Pressupost de l'actuació LINE2013</b>	<b>60.000,00</b>	<b>Orgànica</b>
Banco Santander	30.000,00	7300112
Departament d'Economia i Coneixement	30.000,00	7300193